
苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称 场馆维修改造 项目年份 2024

项目主管部门(单
位)

苏州市儿童业余体校

市级预

算执行

情况（万

元）

年初预算

数

当年使用上年结余、

结转及当年预算追加追

减数

财政拨款数 指标结余数 指标结余收回数

252.5 192.03 60.47 60.47

市级财

政资金

使用情

况（万

元）

财政拨款

数
实际支付数 资金结余、结转数

其中：

结转数 财政收回数

192.03 192.03 0

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

子项名称 调整预算数（万元） 实际支出数（万元）

合计 252.5 192.03

浴室改造 55.45 38.11

其他维修改造 34.56 42.22

屋顶维修改造 162.49 111.70

项目 类别 指标名称 目标值 权重
实际完成

值
自评分

项目绩效实

现情况（82

分）

决策目标

立项程序

规范性
规范 0.5 100% 0.5

立项依据

充分性
充分 0.5 100% 0.5

绩效指标

明确性
明确 0.5 100% 0.5

绩效目标

合理性
合理 0.5 100% 0.5

预算编制

科学性
科学 0.5 100% 0.5

资金分配

合理性
合理 1 100% 1

过程目标
资金使用

合规性
合规 2 100% 2



预算执行

率
=100% 8 100% 8

资金到位

率
100% 0.5 100% 0.5

管理制度

健全性
健全 1 100% 1

制度执行

有效性
有效 2 100% 2

产出目标

车库地面

维修面积

<=1500 平

方
5 1350 平方 5

浴室排水

改造面积
<=210 平方 5 190 平方 5

维修屋顶

面积

<=4050 平

方
5 4050 平方 5

屋顶维修

场馆
=3 个 5 3 个 5

项目验收

合格率
=100% 5 100% 5

项目完成

及时性
及时 5 100% 5

效益目标

全年消防

安全事故

次数度

=0 次 7 0 次 7

屋顶漏水

次数
=0 次 7 0 次 7

维修改造

工程成本

控制率

<=100% 7 100% 7

车库地面

油漆环保

符合度

符合 7 100% 7

满意度目标
运动队满

意度
>=100 7 100 7

合计 82

填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追

减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实

际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转

以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数

+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际

支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产

出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，

即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为 2024 年

12 月 31 日。4．定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重



予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，

完成 100%～130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、

“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，

完成 100%～200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标

实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且

无说明，得 0 分。

项目基本情况

项目概况

我校 2013年底搬入现校区后，对于场馆屋顶及浴室一直是小修小补，未

进行大修大补，未能从根本上解决问题，导致每到雨季，漏雨不断，渗

水不断；漏雨导致场馆及浴室的墙面霉变；消防系统、照明系统、监控

系统也由于年数过长，也需要维修更换，以上三项均急需大修大补。

具体内容为体操馆、蹦床馆、羽毛球馆屋顶漏雨渗水、浴室改造维修、

校其他区域维修维护、消防系统维修、监控系统、照明系统维修维护。

项目总目标 排除场馆安全隐患，保障训练场馆的正常使用，满足运动队训练需求。

年度绩效目标 排除场馆安全隐患，保障训练场馆的正常使用，满足运动队训练需求。

项目实施情况
完成体操馆、蹦床馆、羽毛球馆屋顶漏雨渗水、浴室改造维修、校其他

区域维修维护、消防系统维修、监控系统、照明系统维修维护。

项目管理成效
通过场馆维修改造，保障训练场馆的正常使用，各训练队能够正常进行

训练，提高实用性、完成各项目训练项目目标。

项目管理存在

的问题及原因

为了满足训练场馆设施设备需求和训练要求，保障训练场馆相应高度，

浴室层高不足。

进一步加强项

目管理的建议
无


