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苏州市级财政支出项目绩效自评表

项目名称 体校设施设备更新添置 项目年份 2024

项目主管部门(单
位)

苏州市体育运动学校

市级预

算执行

情况（万

元）

年初预算

数

当年使用上年结余、

结转及当年预算追加追减

数

财政拨款数 指标结余数 指标结余收回数

359 359 0

市级财

政资金

使用情

况（万

元）

财政拨款

数
实际支付数 资金结余、结转数

其中：

结转数 财政收回数

359 329.62 29.38 29.38

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

子项名称 调整预算数（万元） 实际支出数（万元）

合计 359 329.62

训练器材添置 105 75.62

2023 年市立项目尾款 173 173

校园安防设施添置 81 81

项目 类别 指标名称 目标值 权重
实际完成

值
自评分

项目绩效实

现情况（82

分）

决策目标

立项程序

规范性
规范 0.5 规范 0.5

立项依据

充分性
充分 0.5 充分 0.5

绩效目标

合理性
合理 0.5 合理 0.5

绩效指标

明确性
明确 0.5 明确 0.5

资金分配

合理性
合理 1 合理 1

预算编制

科学性
科学 0.5 科学 0.5

过程目标

预算执行

率
=100% 8 100% 8

资金到位

率
100% 0.5 100% 0.5

资金使用

合规性
合规 2 合规 2



制度执行

有效性
有效 2 有效 2

管理制度

健全性
健全 1 健全 1

产出目标

周界入侵

越界监控

摄像机

=50 个 6 50 个 6

光纤振动

感应式电

子围栏

=1 套 6 1 套 6

素质训练

器材
=48 台 6 48 台 6

验收合格

率
=100% 6 100% 6

合同履行

及时性
按时完成 6 按时完成 6

效益目标

设施设备

使用率
=100% 11.68 100% 11.68

设施设备

完好率
=100% 11.66 100% 11.66

满意度目标
学生满意

度
>=90 11.66 90 11.66

合计 82

填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追

减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实

际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转

以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数

+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际

支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产

出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，

即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为 2024 年

12 月 31 日。4．定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重

予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，

完成 100%～130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、

“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，

完成 100%～200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标

实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且

无说明，得 0 分。

项目基本情况

项目概况

校园安防设施添置：安装电子围栏，安装高清摄像头。训练器材添置：

安装素质体能训练器材。训练场馆空调添置尾款、学校食堂气改电尾款、

射击电子靶尾款支付。



项目总目标

校园安防设施添置：有效保障师生安全，维护校园秩序，满足校园安防

要求。训练器材添置：提升训练效果，保障训练安全、满足多元训练需

求、提升运动成绩。完成训练场馆空调添置尾款、学校食堂气改电尾款、

射击电子靶尾款支付。

年度绩效目标

完成校园安防设施添置：有效保障师生安全，维护校园秩序，满足校园

安防要求。训练器材添置：提升训练效果，保障训练安全、满足多元训

练需求、提升运动成绩。完成训练场馆空调添置尾款、学校食堂气改电

尾款、射击电子靶尾款支付工作。

项目实施情况
支出预算金额 359万，资金到位率 100%，当年实际使用资金 329.62万，

保障了项目的正常运行。

项目管理成效

通过体校设施设备更新添置管理，安防设备提高学校安全防护程度，保

障师生安全，维护校园秩序。训练器材添置满足运动员训练要求，提高

体能素质，促进完成各项目训练项目目标。

项目管理存在

的问题及原因
由于财政拨款经费紧张，体校设施设备更新添置略显不足。

进一步加强项

目管理的建议
学校需要配备专业的项目绩效管理人员以便更好地进行项目管理。


